Проверка использования средств городского бюджета на строительство кладбища 
в деревне Валдушки за 2018 год – истекший период 2020 годах

Контрольно-счетной палатой проведена проверка использования средств городского бюджета на строительство кладбища в деревне Валдушки за 2018 год – истекший период 2020 годах (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения (замечания): 
1. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленных Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения контрактов банковских гарантий на забалансовом счете.
2. Подпункта 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и условий муниципальных контрактов в части принятия и оплаты работ по перевозке и утилизации отходов (торфа) без предоставления подтверждающих документов.
3. Частей 1, 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий муниципального контракта в части принятия и оплаты невыполненных работ по устройству колодцев  дренажной  канализации. 
4. Частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес технического заказчика требований об уплате штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения техническим заказчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом. 
5. Условий муниципального контракта и СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», утвержденного Приказом Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр (далее - СП 68.13330.2017), в части окончательной приемки выполненной работы на основании  акта о приемке результатов выполненных работ, при  отсутствии подписанных документов: акта о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих фактическое выполнение работ.
6. Правил эксплуатации и содержания общественных кладбищ (мест погребения) на территории муниципального образования «Город Архангельск, утвержденных постановлением Администрации МО «Город Архангельск» от 16.03.2020 №491, в части отсутствия на территории кладбища стендов с планом кладбища, режимом его работы и для размещения объявлений и распоряжений Администрации МО «Город Архангельск», правил посещения кладбища, прав и обязанностей граждан.
7. Требований МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ», рекомендованных Протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 №01-НС-22/1 (далее - МДК 11-01.2002), в части отсутствия табличек с нумерацией секторов на углах отдельных секторов. Кроме того установлены таблички с нумерацией секторов, которые не соответствуют нумерации секторов, указанной в схемах.
8. Пункта 2.4 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 (далее - СанПиН 2.1.2882-11), и пункта 10.15 МДК 11-01.2002 в части выполнения работ по устройству основания из дренирующего грунта (песок) на территории двух секторов кладбища под захоронения в рамках исполнения муниципального контракта с нарушением  требований.
9. Пункта 8.2. МДК 11-01.2002 и требований  проектной документации (ген.план - 531.200-0-ГП) в части осуществления захоронений на территории проезда между секторами.
10. Отсутствие исполнительных схем, отражающих расположение свайных фундаментов дренажной канализации, работы по которым предъявлены и оплачены в виде непредвиденных затрат в рамках муниципального контракта. 
11. Размер штрафа в муниципальном контракте рассчитан с нарушением подпункта «а» пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. 
12. Пункта 5.1.6 ГОСТ Р 58407.5-2019, утвержденного Приказом Росстандарта от 17.12.2019 №1402-ст, в части не восстановления подрядчиком дорожного покрытия после отбора проб.

[bookmark: _GoBack]В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск») направлены представление и информационное письмо, также в адрес департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено письмо с указанием нарушения и недопущения его в дальнейшем.
Информация о результатах проверки направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.



