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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» 

пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154. 

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны 

быть разработаны и обоснованы: 

■ предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе; 

■ предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе; 

■ предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

■ предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности; 

■ расчеты эффективности инвестиций; 

■ расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения. 
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

2.1. Сроки реализации 

Расчетный период действия схемы до 2028 года. Срок нормальной 

эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Шаг расчёта 

принимался равным одному календарному году. 

2.2. Официальные источники 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения 

капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам 

соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические 

параметры, установленные Минэкономразвития России: 

■ прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования 

вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 

годы, в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387- 

АКДОЗ; 

■ прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования 

вариантов социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 

годы; 

■ временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с 

таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам 

экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы 

теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 2.1. Прогнозные индексы 

на 2012-2014 годы приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 

№ 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 

05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

2.3. Применение индексов-дефляторов 



8 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов 

были применены следующие условия: 

■ базовый период регулирования установлен на конец 2012 года; 

■ производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2011, 

2012 и 2013 годы приняты по материалам тарифных дел; 

■ производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым 

сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура 

которых установлена по данным теплоснабжающих компаний. 
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Таблица 2.1. Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых 
последствий, % __________________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Индекс инфляции (индекс потребительских цен - 
ИПЦ) на конец года 1,059 1,052 1,051 1,051 1,044 1,036 1,036 1,034 1,034 1,034 1,033 1,030 1,029 1,027 1,025 

Реальная заработная плата 1,058 1,063 1,062 1,062 1,058 1,049 1,047 1,045 1,045 1,045 1,045 1,042 1,040 1,040 1,040 

Индекс цен СМР 1,050 1,056 1,049 1,038 1,010 1,043 1,044 1,029 1,030 1,027 1,029 1,030 1,028 1,028 1,027 
Индекс цен производителей труб стальных в ППУ 
изоляции 1,101 1,039 1,050 1,084 1,114 0,951 1,021 0,987 1,035 1,016 1,012 1,007 1,007 1,007 1,007 
Индекс цен производителей основного 
оборудования ТЭЦ 1,040 1,030 1,030 1,020 1,020 1,030 1,030 1,020 1,020 1,010 1,010 1,030 1,030 1,030 1,030 
Индекс цен производителей оборудования 
тепловых пунктов 1,050 1,050 1,050 1,040 1,040 1,030 1,030 1,020 1,020 1,020 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Индекс-дефлятор на СМР и пуско-наладочные 
работы в энергетике 1,044 1,040 1,038 1,027 1,016 1,035 1,036 1,024 1,024 1,017 1,018 1,030 1,029 1,029 1,029 
Индекс цен производителей водогрейных 
котельных малой мощности 1,086 1,044 1,050 1,070 1,083 0,978 1,028 1,000 1,033 1,020 1,017 1,014 1,013 1,013 1,013 
Индекс цен производителей котлов паровых 
энергетических 1,050 1,050 1,050 1,040 1,040 1,030 1,030 1,020 1,020 1,020 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Индекс -дефлятор на оборудование для 
автоматизации 1,050 1,055 1,049 1,038 1,016 1,040 1,041 1,027 1,028 1,026 1,025 1,026 1,024 1,024 1,024 
Индекс цен производителей труб стальных для 
водопроводных сетей 1,050 1,056 1,049 1,038 1,010 1,043 1,044 1,029 1,030 1,027 1,029 1,030 1,028 1,028 1,027 
Индекс цен производителей водомеханического и 
канализационного оборудования 1,017 1,016 1,016 1,010 1,002 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Индекс цен производителей электромеханического 
оборудования 1,015 1,014 1,010 1,020 1,030 1,020 1,010 1,020 1,030 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Индекс цен производителей электротехнического 
оборудования 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Индекс роста цен на ЭЭ 1,110 1,100 1,100 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 1,035 1,032 1,030 1,035 

Индекс роста цен на ТЭ 1,110 1,100 1,100 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 1,035 1,032 1,030 1,035 

Индекс роста цен на газ 1,150 1,150 1,150 1,150 1,071 1,050 1,032 1,037 1,039 1,029 1,028 1,027 1,026 1,026 1,026 

Индекс роста цен на мазут 1,077 1,051 1,028 1,029 1,027 1,023 1,010 1,000 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 

Индекс роста цен на уголь 1,060 1,070 1,070 1,070 1,050 1,020 1,040 1,060 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Индекс роста цен на дизельное топливо 1,060 1,070 1,070 1,070 1,050 1,020 1,040 1,060 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Индекс роста цен на биотопливо 1,096 1,090 1,083 1,083 1,049 1,031 1,027 1,032 1,023 1,020 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 
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Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для 

технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 2.1. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению 

к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

 

 

 

 

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего 

оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на 

основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в 

результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения 

основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы 

теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации 

установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в ред. постановлений Правительства Российской 

Федерации» от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 

12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). 

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы 

теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов 

коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет 

экономии производственных издержек принималась по линейному способу 
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амортизационных отчислений. 

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость 

продукции, определялась по материалам тарифных дел. 

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по 

средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, 

которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу- 

дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 - строка индекс- 

дефлятор на СМР). 

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному 

индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного 

топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, 

включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении 

тарифа на 2013 год. 

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые 

расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии 

индексом-дефлятором потребительских цен. 

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр 

проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование 

и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет 

умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 2.1. Затраты на 

ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были 

дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы 

(см. таблицу 2.1 - строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование - по 

типу оборудования. 

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы 

должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы 

теплоснабжения. 

2.4. Ставка дисконтирования 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает 

необходимость приведения разновременных экономических показателей в 
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сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий 

базовому году схемы теплоснабжения - 2012 год. Приведение осуществлялось с 

помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования составляет 

14%. 

2.5. Основные подходы к расчету экономической эффективности 

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были 

сформированы инвестиционные проекты для мероприятий в зоне действия 

Архангельской ТЭЦ, существующих и для строительства новых котельных города. 

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась 

на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод 

основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в 

показатели деятельности компании. 

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в 

энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных 

элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы 

загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы 

продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию. 

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения 

определялась по каждому инвестиционному проекту (т.е. для каждого крупного 

инвестора) приведенным к 2012 году будущим доходом от реализации прироста 

объёма продукции - электроэнергии, электрической мощности и тепловой энергии, 

за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат. 

2.5.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого 

рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в 

предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых 

оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае 

финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источника финансирования проекта предусматриваются 

привлечённые средства - кредиты на льготных условиях кредитования. Стоимость 

заемных средств к расчетам принята на уровне 5%. 
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В расчётах способ погашения кредита принят по гибкому графику. 

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2012 

года. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой 

капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих 

коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС. 

2.5.2. Программа производства и реализации 

Программа производства включает в себя: 

• по Архангельской ТЭЦ - прирост производства электроэнергии по 

теплофикационному циклу, прирост производства тепловой энергии; 

• по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии; 

• по новым котельным - производство тепловой энергии; 

• по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма 

передаваемой тепловой энергии. 

Кроме того, программа производства для расчёта в части тепловых сетей 

определяется величиной подключаемой тепловой нагрузки на источниках, 

отпускающих тепло в тепловые сети соответствующей принадлежности. 

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, электроэнергии 

и тепловой энергии , а также их приростов выполнен с учётом соответствующей 

инфляции. 

Расчёт выручки в прогнозных ценах по системе транспорта теплоносителя 

определялся на основании не только существующего тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, но и расчётной платы за подключение к тепловым сетям новых 

тепловых потребителей (следует отметить, что плата определяется единовременно 

в каждом рассматриваемом периоде, т.е. раз в 5 лет). 

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы 

учитывались следующие параметры: 

• капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период; 

• прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в 

тепловые сети, по которым планируются мероприятия. 

2.5.3. Производственные издержки по теплоисточникам 
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В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные 

издержки (приросты издержек): 

■ затраты на топливо; 

■ амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости 

объектов основных средств и срока их полезного использования, в 

соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1; 

■ затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, 

рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной 

ставки по страховым отчислениям; 

■ затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный 

фонд); 

■ прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников). 

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты 

теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, 

описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только 

дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с 

новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные 

отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей 

силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно. 

Численность промышленно-производственного персонала новых котельных 

определена на основании: 

■ «Нормативов численности промышленно-производственного персонала 

котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 

2004 г.; 

■ «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства», М., ЦНИС, 1999 г. 

■ «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного 

персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 

кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С», 

Сантехпроект, М., 1992 г. 

■ «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования 

тепловых электростанций», М. ,1973 г. 
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Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его 

цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в 

Главе 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения. 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом Российской 

Федерации» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по 

линейному методу. 

2.5.4. Производственные издержки по тепловым сетям 

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие 

элементы затрат: 

■ амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя 

из стоимости объектов основных средств и срока их полезного 

использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утверждённой 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№1; 

■ затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, 

рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной 

ставки по страховым отчислениям; 

■ затраты на ремонт; 

■ затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию); 

■ затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети; 

■ прочие затраты. 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом Российской 

Федерации» производится по линейному методу. 

2.5.5. Результаты расчётов экономической эффективности 

сценариев развития системы теплоснабжения 

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы 

теплоснабжения города Архангельска на период до 2028 г. по рассматриваемым 

вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих 

показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: 

• чистой приведённой стоимости (NPV); 
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• дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); 

• дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); 

• Период окупаемости; 

• Индекс доходности (ИД). 

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется 

выше- приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и 

результатов как применительно к интересам участников реализации проекта 

(эффективность собственного капитала - с учетом полных затрат собственника 

проекта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат - 

без учета финансовой деятельности по проекту). 



17 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых 
сетей в зоне действия котельных 

3.1.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию котельных представлены в 

таблице 3.1. Общая потребность в финансировании проектов развития и 

реконструкции котельных составляет 1694,4 млн. руб. в период с 2013 по 2027 гг. (в 

ценах соответствующих лет с учетом НДС). 

3.1.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 3.2. Общая потребность в финансировании проектов 

развития и реконструкции системы транспорта теплоносителя от котельных 

составляет 3798,4 млн. руб. в период с 2013 по 2027 гг. (в ценах соответствующих 

лет с учетом НДС). 
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Таблица 3.1 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части котельных  

(млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018-

2022 

2023-

2028 

2013-

-2028 

Всего по проектам группы 3 «Техническое перевооружение» 0 0 0 467,03 225,23 1002,16 0 1694,42 

Всего по проектам группы  «Техническое перевооружение (природный газ)» 0 0 0 460,23 186,38 896,76 0 1543,37 

ЭИ-03.16.01 

(05) 

Реконструкция Котельной № 16-3 со строительством 

котельной. Котельная №38-5, Котельная № 39-5 и 

ведомственная котельная ОАО "РЭУ "Архангельский" 

выводятся из эксплуатации. 

0 0 0 26,5 0 0 0 26,5 

ЭИ-03.19.03(07) 

Реконструкция Котельной № 19-3 с выводом из эксплуатации 

устаревшего оборудования и со строительством 

блочно-модульной котельной 

0   0 64,85 0 0 0 64,85 

ЭИ-03.21.04(08) 

Реконструкция Котельной № 21 -3 со строительством 

блочно-модульной котельной для обеспечения 

присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных 

Котельной № 22-3 и Котельной № 20-3 

0 0 0 0 26,76 0 0 26,76 

ЭИ-03.25.05(09) 
Реконструкция Котельной № 25-4 ООО «ТЭПАК» со 

строительством блочно-модульной котельной 
0 0 0 67,22 0 0 0 67,22 

ЭИ-03.27.06(10) 
Реконструкция Котельной № 27-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0     24,06 0 0 0 24,06 

ЭИ-03.28.07(11) 
Реконструкция Котельной № 28-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0   131,03 0 0 131,03 

ЭИ-03.29.08(12) 
Реконструкция Котельной № 29-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0 35,68   0 0 35,68 

ЭИ-03.30.09(13) 
Реконструкция Котельной № 30-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0   0 11,46 0 11,46 



19 

 

ЭИ-03.31.10(14) 

Реконструкция Котельной № 31-4 со строительством 

блочно-модульной котельной с объединением тепловых 

районов Котельной № 31-4 и Котельной № 32-4. Котельная № 

32-4 выводится из эксплуатации. 

0     0 28,59 30,46 0 59,05 

ЭИ-03.33.11(15) 
Реконструкция Котельная № 33-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
    0 0 0 13,8 0 13,8 

ЭИ-03.34.12(16) 
Реконструкция Котельная № 34-4 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0   0 0 8,49 0 8,49 

ЭИ-03.35.13(17) 
Реконструкция Котельной № 35-5 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0 190,27   0 0 190,27 

ЭИ-03.36.14(18) 
Реконструкция Котельной № 36-5 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0 21,86   0 0 21,86 

ЭИ-03.37.15(19) 
Реконструкция Котельной № 37-5 со строительством 

блочно-модульной котельной 
  0 0 5,53 0 0 0 5,53 

ЭИ-03.50.16(20) 
Реконструкция котельной ООО «ТЭПак»  (ул. Дрейера, 12, 

стр.1) со строительством блочно-модульной котельной 
0 0   15,2 0 0 0 15,2 

ЭИ-03.51.17(21) 
Реконструкция котельной ООО «АРХБИОДОК-1» (ул. 

Доковская, 6, корп.2) со строительством котельной 
0 0 0 9,06 0 0 0 9,06 

  
Реконструкция Котельной № 2-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     117,6 0 117,6 

  
Реконструкция Котельной № 3-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0     0 0 54,54 0 54,54 

  
Реконструкция Котельной № 4-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     117,6 0 117,6 

  
Реконструкция Котельной № 5-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     24,88 0 24,88 
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Реконструкция Котельной № 10-1 со строительство 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     16,78 0 16,78 

  
Реконструкция Котельной № 6-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     308,34 0 308,34 

  
Реконструкция Котельной ОАО "Архангельский ЛДК № 3" со 

строительством автоматизированной котельной 
0 0 0     137,35 0 137,35 

  

Реконструкция Котельной № 8-1 со строительство 

блочно-модульной котельной с объединением зон 

теплоснабжения Котельной № 8-1 и Котельной № 7-1. 

Котельная № 7-1 выводится из эксплуатации. 

0     0 0 25,97 0 25,97 

  
Реконструкция Котельной № 9-1 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0 0 0     15,22 0 15,22 

  
Реконструкция Котельной № 1-1 со строительством 

автоматизированной блочно-модульной котельной 
0   0 0 0 14,27 0 14,27 

Всего по проектам группы  "Техническое перевооружение 

(биотопливо)/(уголь)" 
0 0 0 6,8 38,85 105,4 0 151,05 

  
Реконструкция Котельной № 17-3 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0   0 6,8 0 0 0 6,8 

ЭИ-04.23.08(29) 

Реконструкция Котельной № 23-3 со строительством 

автоматизированной блочно-модульной котельной. Котельная 

№ 24-3 выводится из эксплуатации. 

0 0 0   38,85 41,5 0 80,35 

ЭИ-05.11.03(32) 
Реконструкция Котельной № 11-2 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0   0 0   8,22 0 8,22 

ЭИ-05.12.04(33) 
Реконструкция Котельной № 12-2 со строительством 

блочно-модульной котельной 
0   0 0 0 7,97 0 7,97 

ЭИ-05.13.05(34) 

Реконструкция Котельной № 13-2 со строительством 

блочно-модульной котельной. Котельная № 14-2 выводится из 

эксплуатации. 

  0 0 0 0 30,42 0 30,42 

ЭИ-05.40.06(35) 

Реконструкция Котельной № 40-5 со строительством 

блочно-модульной котельной с объединением тепловых 

районов Котельной № 40-5 и Котельной № 41-5. Котельная № 

41-5 выводится из эксплуатации. 

0     0 0 17,29 0 17,29 
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Шифр Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018-

2022 

2023-

2028 

2013-

-2028 

ТС-01.07.08(08) Строительство участка распределительной сети Ду 250 L=1030 

м для присоединения в локальную сеть зоны теплоснабжения 

Котельной № 7-1 

0     0 41,51 44,22 0 85,73 

ТС-01.26.09(09) Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=350 

по ул. Речников для присоединения нагрузки от Котельной № 

26-4 

  0 0 13,27 0 0 0 13,27 

ТС-01.28.10(10) Строительство распределительной тепловой сети для 

присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения 

котельной №28-4 

0 0 0 0 23,14 0   23,14 

ТС-01.05.11(11) Строительство распределительных тепловых сетей для 

присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения 

котельной №5-1 

0 0 0 0 0 6,29   6,29 

ТС-01.31.12(12) Строительство распределительных тепловых сетей для 

присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения 

котельной №31-1 

0 0 0 0 0 0 9,68 9,68 

ТС-02.49.08.(20) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-36 до УТ-44 с 

увеличением диаметра до Ду 250 мм 

0 0 0 0 18,73 0 0 18,73 

ТС-02.49.09.(21) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-46 до УТ-47 с 

увеличением диаметра до Ду 125 мм 

0 0 0 0 0,85 0 0 0,85 

ТС-02.49.10.(22) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-35 до УТ-36 с 

увеличением диаметра до Ду 250 мм 

0 0 0 0 5,01 0 0 5,01 

ТС-02.49.11.(23) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-41 с 

увеличением диаметра до Ду 200 мм 

0 0 0 0 0,27 0 0 0,27 

ТС-02.49.12.(24) Реконструкция головного участка тепловой сети от котельной 

до УТ-1-а с увеличением диаметра до Ду 300 мм 

0 0 0 0 0,04 0 0 0,04 

ТС-02.49.13.(25) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-33 до УТ-52 с 

увеличением диаметра до Ду 250 мм 

0 0 0 0 0 9,07 0 9,07 

ТС-02.49.14.(26) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-52 до УТ-61 с 

увеличением диаметра до Ду 200 мм 

0 0 0 0 0 4,62 0 4,62 

ТС-02.49.15.(27) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-61 до УТ-62 с 

увеличением диаметра до Ду 125 мм 

0 0 0 0 0 1,43 0 1,43 

ТС-02.31.16.(28) Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 31-4 до 

до ТК-15 с увеличением диаметра до Ду 200 мм 

0 0 0 0 0 0 3,72 3,72 

Таблица 3.2 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства 
в зоне действия котельных (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 
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ТС-02.28.17.(29) Реконструкция участков тепловой сети от ТК-61 до ТК- 61а с 

увеличением диаметра до Ду 200 мм 

0 0 0 0 0 0 6,72 6,72 

ТС-02.28.18.(30) Реконструкция участков тепловой сети от ТК-61а до ТК-61б с 

увеличением диаметра до Ду 150 мм 

0 0 0 0 0 0 2,85 2,85 

ТС-02.05.19.(31) Реконструкция участков тепловой сети от Котельной № 5-1 до 

УТ-9 с увеличением диаметра до Ду 150 мм 

0 0 0 0 0 0 6,96 6,96 

ТС-02.05.20.(32) Реконструкция участков тепловой сети от УТ-9 до УТ- 10 с 

увеличением диаметра до Ду 125 мм 

0 0 0 0 0 0 0,27 0,27 

ТС-04.10.03(38) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 10-1 

0 0 0 0 1,3 0 0 1,3 

ТС-04.01.04(39) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 1-1 

0 0 0 0 0 173,3 0 173,3 

ТС-04.12.05(40) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 12-2 

0 0 0 20,35 0 0 0 20,35 

ТС-04.13.06(41) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 13-2 

0 0 0 0 0 211,34 0 211,34 

ТС-04.15.07(42) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 15-2 

0 0 0 0 0 77,21 0 77,21 

ТС-04.16.08(43) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 16-3 

0 0 0 0 28,51 0 0 28,51 

ТС-04.17.09(44) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 17-3 

0 0 0 0 4,61 0 0 4,61 

ТС-04.18.10(45) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 18-3 

0 0 0 0 250,01 0 0 250,01 

ТС-04.19.11(46) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 19-3 

0 0 0 94,63 0 0 0 94,63 

ТС-04.02.12(47) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 2-1 

0 0 0 0 0 124,29 0 124,29 

ТС-04.21.13(48) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 21-3 

0 0 0 62,5 0 0 0 62,5 

ТС-04.26.14(49) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 26-4 

0 0 0 0 0 36,51 0 36,51 

ТС-04.27.15(50) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 27-4 

0 0 0 0 0 74,81 0 74,81 

ТС-04.28.16(51) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 28-4 

0 0 0 0 0 290,32 0 290,32 

ТС-04.29.17(52) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 29-4 

0 0 0 0 0 56,56 0 56,56 
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ТС-04.30.18(53) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 30-4 

0 0 0 0 0 15,29 0 15,29 

ТС-04.03.19(54) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 3-1 

0 0 0 0 0 41,89 0 41,89 

ТС-04.31.20(55) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 31-4 

0 0 0 0 0 130,33 0 130,33 

ТС-04.33.21(56) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 33-4 

0 0 0 0 0 112,81 0 112,81 

ТС-04.34.22(57) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 34-4 

0 0 0 0 0 30,16 0 30,16 

ТС-04.35.23(58) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 35-5 

0 0 0 0 0 704,84 0 704,84 

ТС-04.37.24(59) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 37-5 

0 0 0 0 0 2,08 0 2,08 

ТС-04.40.25(60) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 40-5 

0 0 0 0 0 0 123,62 123,62 

ТС-04.04.26(61) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 4-1 

0 0 0 0 0 0 216,49 216,49 

ТС-04.41.27(62) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 41-5 

0 0 0 0 0 0 11,51 11,51 

ТС-04.05.28(63) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 5-1 

0 0 0 0 0 0 54,49 54,49 

ТС-04.06.29(64) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 6-1 

0 0 0 0 0 0 310,57 310,57 

ТС-04.09.30(65) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной № 9-1 

0 0 0 88,79 0 0 0 88,79 

ТС-04.45.31(66) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной о. Хабарка 

0 0 0 0 0 0 109,88 109,88 

ТС-04.49.32(67) Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения 

котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3» 

0 0 0 0 0 0 1,02 1,02 

ТС-05.16.01(68) Строительство участка распределительной сети Ду 100 L=340 

м от Котельной № 16-3 по улице Дрейера до проезда на ул. 

Дежневцев и участка распределительной сети Ду 70 L=350 м от 

перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. 

Дрейера для присоединения отопительной нагрузки от 

Котельной № 38-5 в локальную тепловую сеть от Котельной № 

16-3 

  0 0 26,16 0 0 0 26,16 
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ТС-05.16.02(69) Строительство участка распределительной сети Ду 50 L=280 м 

по Второй улице для перевода отопительной нагрузки от 

котельной ОАО "РЭУ "Архангельский" на локальную зону 

теплоснабжения от Котельной № 16-3 

0 0   12,1 0 0 0 12,1 

ТС-05.16.03(70) Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=500 м 

перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. 

Дежневцев и Северному проспекту для присоединения 

отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ 

"Архангельский", Котельной № 39-5 в локальную тепловую 

сеть от Котельной № 16-3 

0 0   21,61 0 0 0 21,61 

ТС-05.18.04(71) Строительство головного ввода и двухтрубного участка 

распределительной тепловой сети Ду 250 L=500 м для 

присоединения зоны теплоснабжения Котельной № 19-3 в 

локальную тепловую сеть от Котельной № 18-3 

  0 0 37,66 0 0 0 37,66 

ТС-05.21.06(73) Строительство вывода Ду100мм и участка распределительной 

сети Ду100мм L=90м для присоединения тепловой нагрузки 

Котельной № 22-3 и Котельной № 20-3 в локальную тепловую 

сеть от Котельной № 21-3 

0   0 0 3,65 0 0 3,65 

ТС-05.21.07(74) Реконструкция разводящей сети Котельной № 20-3 со 

строительством участка распределительной сети Ду70мм 

L=360м для присоединения в локальную тепловую сеть от 

Котельной № 21-3 

0   0 0 14,61 0 0 14,61 

ТС-05.21.05(72) Реконструкция разводящей сети Котельной № 22-3 со 

строительством участка распределительной сети Д80мм 

L=590м для присоединения в локальную тепловую сеть от 

Котельной № 21-3 

0   0 0 23,94 0 0 23,94 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

3.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей 
в зоне действия Архангельской ТЭЦ 

3.2.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию энергоисточников 

представлены в таблице 3.3. Общая потребность в финансировании проектов 

развития и реконструкции Архангельской ТЭЦ составляет 323 млн. руб. в период с 

2016 по 2027 гг. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 

3.2.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 3.4. Общая потребность в финансировании проектов 

развития и реконструкции системы транспорта теплоносителя от Архангельской ТЭЦ 

составляет 3843,4 млн. руб. в период с 2016 по 2027 гг. (в ценах соответствующих 

лет с учетом НДС). 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

Всего по проектам по тепловым сетям 0,00 0,00 0,00 154,99 1146,27 1833,78 1635,37 3843,43 

Всего по проектам группы  "Строительство для присоединения новых потребителей" 0 0 0 100,806 1059,596 1122,1 430,036 1696,555 

  Строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а           972 245,136 1217,136 

  Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова           0,1 4,9 5 

  "Строительство теплотрассы к жилому дому" (Федотов М.В.)       0,449       0,449 

  
Строительство теплотрассы к административному зданию ул. Урицкого 10 

(ИП Мамедов Ш.А.о) 
      0,499       0,499 

  
"Строительство теплотрассы для здания синагоги "Звезда Севера" по  

ул.Гайдара" ("Архангельская еврейская община") 
      2,033       2,033 

  

Строительство теплотрассы L=40 м.тр.  Ду150 мм, L=120 м.тр.  Ду125 мм 

(ООО "Инвестиционная компания                             "Аквилон-Инвест". Наб. 

Сев. Двины / Серафимовича) 

        5,766     5,766 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 3.3 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части ТЭЦ (млн. руб. с учетом НДС в ценах 
соответствующих лет) 

Шифр проекта Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018- 
2022 

2023- 
2027 

2013- 
2027 

Всего по проектам по источникам тепловой энергии      323  323 

Всего по проектам группы 2 "Реконструкция источников 

тепловой энергии с увеличением установленной тепловой 
мощности " 

     323  323 

ЭИ-02.44.01 (04) Реконструкция теплофикационной установки 
Архангельской ТЭЦ 

     323  323 

Таблица 3.4 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства в 
зоне действия Архангельской ТЭЦ (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  

Строительство теплотрассы L=200 м.тр.  Ду 70 мм. (Комплекс пожарного 

депо и базы службы спасения по ул. Октябрят. Агентство ГПС и 

гражданской защиты АО) 

      5,083       5,083 

  
"Строительство теплотрассы к многоквартирному жилому дому" (ООО 

"Кронекс Девелопмент" 
      5,484       5,484 

  
Строительство теплотрассы L= 40 м.тр.  Ду  50мм (Малоэт.дом 

Ярославская. ООО "Формула БЖС") 
        0,997     0,997 

  
Строительство теплотрассы L= 100 м.тр.  Ду  50мм  МЖД ул.Мещерского 

(ООО "Арт-Авто") 
      2,493       2,493 

  
Строительство теплотрассы L= 40 м.тр.  Ду  70мм МЖД ул.Краснофлотская 

(ООО "А4 Проджект") 
        1 017     1,017 

  
Строительство теплотрассы L= 50 м.тр. Ду 50 мм   (Евменов Николай 

Викторович Пакулина Елена Николаевна) 
      0,997 0     0,997 

  
Строительство теплотрассы L=  м.тр. Ду 70 мм со строительством ТК (ООО 

"АРМ Строй") 
      0,834       0,834 

  Строительство теплотрассы ТРК Бадигина, 19  (ООО "Брянский капитал")          0,683     0,683 

  Строительство теплотрассы к МКД (ООО «Талион»)         7,677     7,677 

  Строительство теплотрассы от ТК-20а-2п-8 до МКД (ООО "Норд-Инвест")       0,997       0,997 

  Строительство теплотрассы к МЖД (ООО "Полар Стар")         0,839     0,839 

  Строительство теплотрассы к МЖД (ООО "ФИН-Строй")         1,079     1,079 

  
Строительство теплотрассы к ЖД (И. Н. Ждановская, А. М. Шандрагулин, 

О. Н. Борисова) 
        0,712     0,712 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  

Строительство ТТ. Многофункциональное здание адмистративного и 

общественного назначения по пр. Московский (ООО "Торговый дом 

"Шампанские вина") 

      2,325       2,325 

  

Строительство теплотрассы. лечебно-диагностический корпус на 

территории Заявителя, расположенной на пересечении ул. Урицкого и пр. 

Обводный канал (ГБУЗ Архангельской области «Архангельская детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» 

      18,022       18,022 

  Строительство теплотрассы к МЖД (ООО "СТРОЙ-ЛИДЕР-ИНВЕСТ")         2,133     2,133 

  

Строительство ТТ. Крытый универсальный легкоатлетический манеж по 

ул. Воронина (ГБУ Архангельской области "Главное управление 

капитального строительства")\ 

        2,108     2,108 

  Строительство ТТ к МЖД (ООО "ДомСтройИнвест")         1,052     1,052 

  

Строительство ТТ многоквартирный дом средней этажности со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 

Володарского (Г.В. Двали) 

      1,017       1,017 

  
Строительство ТТ МЖД со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Урицкого, д. 5 (АРОИЖК) 
        1,017     1,017 

  
Строительство ТТ малоэтажный трехсекционного жилой дом по пр. 

Никольский, д. 20, к. 1 (Э. В. Макаров, Л. Ф. Евсеева) 
      0,997       0,997 

  
Строительство ТТ МЖД  по ул. Карпогорской (Мэрия г. Архангельска. 

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) 
      14,994       14,994 

  Строительство ТТ МЖД по ул. Дачная, 51 (ООО "Интер-ТЕП")         1,645     1,645 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  
Строительство ТТ здание объекта здравоохранения, физической культуры и 

спорта по пр. Ломоносова, д. 42, к. 1 (ООО "Диамед") 
        0,892     0,892 

  

Строительство ТТР МЖД со встроенными помещениями общественного 

назначения на территории, ограниченной пр. Ломоносова, ул. Р. Куликова и 

наб. Северной Двины (ЗАО "Проектно-строительная фирма "Инстрой") 

        1,15     1,15 

  
Строительство ТТ административные и офисные здания по ул. Ленина 

(ООО "АвтоЭксперт") 
        0,729     0,729 

  Строительство ТТ МЖД по пр. Никольский (ООО "Прайм-инвест")         0,508     0,508 

  
Строительство ТТ МЖД с помещениями общественного назначения на 

пересечении пр. Ломоносова и ул. Логинова (ООО "Аэросервис") 
      0,508       0,508 

  

Строительство ТТ здание административного назначения по Троицкому 

проспекту в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска. (ООО 

"Бизнес Групп") 

        0,956     0,956 

  
Строительство ТТ  Многоэтажное административное здание с торговыми 

помещениями на нижних этажах по ул. Урицкого (Карпов В.Д.) 
        0,956     0,956 

  

Строительство ТТ  «Общественно-административный комплекс», 

расположенный по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, 

территориальный округ Варавино-Фактория, на пересечении пр. 

Ленинградского и ул. Папанина (ООО "Лунный лев") 

      5,256       5,256 

  

Строительство ТТ Среднеэтажный жилой дом с помещениями 

общественного назначения на первом этаже по пр. Новгородский между ул. 

Поморская и ул. Володарского (ООО "Стройинвестаналитика") 

      4,498       4,498 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  

Строительство ТТ многоэтажное студенческое общежитие со 

встроенно-пристроенными помещениями спортивного назначения и 

общественного питания на пересечении ул. Галушина и ул. Карпогорская 

(ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет" ) 

        5,113     5,113 

  
Строительство ТТ научно-лабораторный комплекс по пр. Никольский 

(ФГБУН Институт экологических проблем Севера УрО РАН) 
        3,235     3,235 

  

Строительство теплотрассы от новой тепловой камеры на теплотрассе ОАО 

«Архинвестэнерго» до тепловой камеры ТК-55-1 (на пр. Обводный канал) 

диаметром трубопроводов Ду 300 мм. (по заявке ФГАОУ ВПО САФУ). 

      31,01       31,01 

  

Строительство теплотрассы Группа МЖД со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения (3-я очередь строительства) в 

территориальном округе Майская горка г. Архангельск, ул. Карпогорская и 

ул. Стрелковая (2-ой пусковой комплекс) (Северный город) 

      3,31       3,31 

  

Строительство теплотрассы Группа МЖД со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения (3-я очередь строительства) в 

территориальном округе Майская горка г. Архангельск, ул. Карпогорская и 

ул. Стрелковая (3-ой пусковой комплекс) (Северный город) 

        2,448     2,448 

  Строительство ТТ. Торговый центр Касаткиной, 10 (Брянский капитал)         0,901     0,901 

  
Неучтенные мероприятия по реконструкции и  строительству новых 

теплотрасс  для подключения новых объектов (ТУ не выданы) 
          150 180 330 

Всего по проектам группы  "Реконструкция для присоединения новых потребителей" 0,00 0,00 0,00 49,801 63,57 307,94 697,313 1207,624 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5  с Ду 700 до Ду 800         36     36 

  Реконструкция теплотрассы от ТК 23-5 до ТК-23-6       14,164       14,164 

  Реконструкция т/сети от  ТКС-22 до ТКС-24         8,57     8,57 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 с Ду 600 до Ду 700         19 25,389   44,389 

  
Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 

мм 
          164,881 329,761 494,642 

  Увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400           0,692 13,144 13,836 

  Реконструкция магистрали от ТК- 13 до ТК-55 с увеличением на Ду 700             157,857 157,857 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 с Ду 700 до Ду 800           27,017   27,017 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 с Ду 700 до Ду 800           27,872   27,872 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 с Ду 700 до Ду 800           20,915   20,915 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 с Ду 700 до Ду 800           31,898   31,898 

  

Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на 

участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 доТКС-25 с Ду 

500 до Ду 600 

          9,276 196,551 294,827 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  

Реконструкции 169 м от точки подключения до ТК 23-6л-7 с увеличением 

диаметра трубопроводов с Ду 200 мм на Ду 250 мм.                                

Реконструкция 50 м от тепловой камеры 23-6л-7 до тепловой камеры 

ТК-23-6л-6 с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 200 мм на Ду 250 

мм.                                                              Реконструкция 80 м теплотрассы ОАО 

«Архинвестэнерго» от тепловой камеры 23-6л-6 до ул. Красноармейская с 

увеличением диаметра трубопроводов с Ду 250 мм на Ду 300 мм и 

строительство тепловой камеры для создания возможности переключения 

Бассейн, "баскетхолл" по пр. Ленинградский, д. 2, к. 1 (по заявке ФГАОУ 

ВПО САФУ). 

      29,717       29,717 

  

Реконструкция ТТ от ТК-20а-12-2 до ТК-20а-12-3 с измением диаметра 

трубопроводов с Ду 200 мм на Ду 250 мм.; От  ТК-20а-12-9 до ТК-20а-12-13 

с заменой диаметра трубопроводов с Ду 50 мм на Ду 100 мм.; От  

ТК-20а-12-13 до здания наб. Северной Двины, 51 с заменой диаметра 

трубопроводов с Ду 50 мм на Ду 100 мм. (для создания возможности 

переключения  объекта ПУ ФСБ России по Архангельской области, 

Наб.С.Двины, 51) 

      5,92       5,92 

Всего по проектам группы  "Строительство для обеспечения надежности" 0,00 0,00 0,00 3,1 23,1 251,315 508,021 785,536 

  
Реконструкция участка от ТК-55-8 до ТК-55-9 длиной 1177 метров в 

двухтрубном исчислении и диаметром 800 мм (надземная прокладка)  
            79,093 79,093 

  

Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-55-13 до 

ТК-55-15 длиной 376 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 800 

мм(подземная прокладка) 

            27,793 27,793 

  
Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, 

протяженностью 4,0 км 
          66,856 401,135 467,991 

  
Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6  (Устройство ДНС по 

ул.Касаткиной.) 
        2,6     2,6 
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Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

-2022 

2023-

-2028 

2013-

-2028 

  Реконструкция теплотрассы от ТК-47 до ТК-48 (Устройство ДНС)       2,6       2,6 

  

Модернизация оборудования ПНС-1 АГТС с установкой частотного 

регулирования и с заменой насосов(проектирование, СМР по результатам 

проектирования) 

        0,5 3   3,5 

  Установка системы АСУТП тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ       0,5 20     20,5 

  

Реконструкция участка магистральной тепловой сети от МКП-1 до ПНС^04 

длиной 3168 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 600 

мм(надземная прокладка) для обеспечения нормативной вероятности 

безотказной работы тепловых сетей 

          176,8   176,8 

  
Строительство ЦТП ул.Литейная в Соломбальском округе (со 

строительством) 
          4,659   4,659 

Всего по проектам группы  "Реконструкция по причине исчерпания ресурса" 0 0 0 1,282 0 152,428 0 153,71 

  

Строительство теплотрассы 3-го вывода от Архангельской ТЭЦ до 

тепловой камеры ТК-3 с уменьшением диаметров с Ду 500 на Ду 200 мм,  

протяженность  - 1.2 км 

          20   20 

  
Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупненного района с применением 

труб "Профлекс" 
          12,463   12,463 

  
Реконструкция тепловых сетей 188 квартала с применением труб 

"Профлекс" 
          12,463   12,463 

  Модернизация ЦТП 188 квартала (ул.Выучейского, 79 к.2           7,502   7,502 

  Реконструкция зданий и оборудования ЦТП       1,282       1,282 

  Реконструкция существующих ЦТП           100   100 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

3.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение вновь строящихся котельных 

3.3.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию энергоисточников 

представлены в таблице 3.9. Общая потребность в финансировании проектов 

развития и реконструкции энергоисточников составляет 1866,06 млн. руб. в период с 

2013 по 2027 гг. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 

3.3.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 3.10. Общая потребность в финансировании проектов 

развития и реконструкции системы транспорта теплоносителя составляет 

2452 млн. руб. в период с 2013 по 2027 гг. (в ценах соответствующих лет с учетом 

НДС). 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 3.5 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части энергоисточников (вновь строящихся 
котельных) (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Шифр проекта Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 
2018- 
2022 

2023- 
2027 

2013- 
2027 

Всего по проектам группы 1 "Строительство источников тепловой 
энергии"      1053,74 812,32 1866,06 

ЭИ-01.52.01 Строительство котельной К-200      76,4 735,54 811,94 

ЭИ-01.53.02 Строительство котельной К-173 в Многофункциональном 
комплексе «Северный университет» 

     680,84 0 680,84 

ЭИ-01.54.03 Строительство котельной К-18      0 76,78 76,78 

 Строительство котельной в пос. Талаги (Аэропорт)      278   278 

 Строительство котельной  в дер. Талаги (Детская 
исправительная колония) 

          18,5   18,5 

Таблица 3.5 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства 

(вновь строящихся котельных) (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Шифр проекта Состав проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 2013-2027 
Всего по проектам группы 1 "Строительство для присоединения новых 

потребителей" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,18 851,57 2451,75 

ТС-01.53.02 

Строительство вывода от котельной К-200 и двухтрубного 
участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=1420 м вдоль 
ул. Дачной до Окружного шоссе для выдачи тепловой 
мощности 100 Гкал в район Варавино-Фактория 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,52 272,18 300,70 

ТС-01.53.03 

Строительство второго вывода от котельной К-200 и 
двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 
L=2500 м до ул. Галушина вдоль существующей ж/д магистрали 
для выдачи тепловой мощности 100 Гкал от котельной в район 
Майская Горка и выводом из эксплуатации ПНС-1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,21 470,62 520,83 

ТС-01.54.04 

Строительство вывода от котельной К-173 и двухтрубного 
участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=3970 м вдоль 
ул. Воскресенской для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в 
сторону Октябрьского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,99 0,00 709,99 

ТС-01.54.05 

Строительство второго вывода от котельной К-173 и 
двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 
L=4680 м в сторону К-200 для выдачи тепловой мощности 100 
Г кал в сторону округа Майская горка 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,46 0,00 811,46 

ТС-01.54.06 

Строительство участка распределительной сети Ду 300 
L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго 
вывода новой котельной в сторону котельной Полярного 
Медицинского центра. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,77 108,77 



36 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

4.1. Прогноз платы за подключение к тепловым сетям 

Оценка потребности в инвестициях приведена в таблицах 3.1. - 3.6. и 

соответствующих таблицах Глав 6, 7 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения. 

Программа производства и реализации тепла приведена в Главе 8 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

В таблице 4.1. приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям от 

энергоисточников различной балансовой принадлежности, сформированный на 

основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по 

присоединению новых потребителей (Группы проектов 1 и 2) и прогноза прироста 

тепловой нагрузки в соответствующих зонах. 

Таблица 4.1. Прогноз платы за подключение к тепловым сетям 

 2017 2022 2027 

ОАО "ТГК-2" 

Стоимость мероприятий, млн. руб.* 1123,2 1430 1127,3 

Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч 84,6 71,2 36,1 

Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых 
потребителей, млн. руб./Гкал/ч 

13,3 20,1 31,2 

ОАО "АрхоблЭнерго" 

Стоимость мероприятий, млн. руб.* 416,18 2147,37 857,78 

Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч 0,6 6,0 13,8 

Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых 
потребителей, млн. руб./Гкал/ч 

693,3 357,8 62,1 

ОАО "Архангельский ЛДК-3" 

Стоимость мероприятий, млн. руб.*  1,02 0,0 

Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч 3,56 3,61 0,34 

Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых 
потребителей, млн. руб./Гкал/ч 

0 0,282 0,0 

Вновь строящиеся котельные 

Стоимость мероприятий, млн. руб.* 0,0 1600,2 851,6 

Прирост нагрузок на источники, Гкал/ч 0 69,86 228,75 
Расчетная плата за подключение к тепловых сетям новых 

потребителей, млн. руб./Гкал/ч 
 22,9 3,7 

*в ценах соответствующих лет 

Из таблицы видно, что величина расчетной платы за подключение 
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претерпевает значительные колебания по периодам. Это обусловлено большим 

количеством проектов по развитию системы транспорта теплоносителя, 

запланированных к реализации в период до 2022 г. При этом подключение части 

потребителей, затраты на которое отнесены к периоду до 2022 г., будет 

осуществлено после 2022 г. Аналогичная ситуация складывается для каждого 

периода рассмотрения - поскольку строительство тепловых сетей должно 

осуществляться опережающими темпами относительно подключения новых 

потребителей, затраты на подключение потребителей, строящихся во втором 

периоде рассмотрения, учтены в первом периоде. 

При применении сглаживания возможно снизить диапазон колебаний. В этом 

случае средняя плата за подключение на весь период составит: 

• для ОАО «ТГК-2» - 19,2 млн. руб./Гкал/ч; 

• для ОАО «АрхоблЭнерго» - 167,7 млн. руб./Гкал/ч; 

• для ОАО «Архангельский ЛДК-3» - 0,136 млн. руб./Гкал/ч; 

• для вновь строящихся котельных - 8,2 млн. руб./Гкал/ч. 

4.2. Оценка экономической эффективности от реализации проектов 
для котельных ОАО «АрхоблЭнерго» и прочих собственников 

Результаты расчетов экономической эффективности для проектов, 

реализуемых в соответствии со схемой теплоснабжения, приведены ниже. 

Эффективность проектов по реконструкции котельных с изменением топливных 

режимов и установкой блочно-модульных котельных определяется двумя 

основными видами достигаемых эффектов: сокращением затрат на топливо и 

сокращением затрат на оплату труда персонала (при автоматизации котельных). 

Для оценки влияния проектов на топливную составляющую себестоимости 

производства тепловой энергии приведено сравнение расходов топлива и затрат на 

топливо с учетом и без учета реализации проектов по реконструкции котельных. 

Результаты сравнения приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Эффекты от реализации проектов по реконструкции котельных эксплуатируемых ОАО «АрхоблЭнерго» 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Расход топлива при существующих 
топливных режимах 

               

Расход условного топлива на 
отпущенную тепловую энергию 

тыс. т у.т. 88,7 88,7 89,1 89,1 89,1 89,1 91,1 92,2 92,2 92,2 92,2 97,5 102,5 102,5 

в том числе газ тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе мазут тыс. т у.т. 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 36,2 36,5 36,5 36,5 36,5 36,6 36,6 36,6 

в том числе уголь тыс. т у.т. 37,8 37,8 38,2 38,2 38,2 38,2 38,5 39,3 39,3 39,3 39,3 44,3 49,3 49,3 
в том числе дизельное тыс. т у.т. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

в том числе биотопливо тыс. т у.т. 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 
Расход топлива при топливных 
режимах с учетом реализации 
проектов 

               

Расход условного топлива на 
отпущенную тепловую энергию 

тыс. т у.т. 81,5 77,4 77,0 67,3 67,1 67,1 68,4 69,3 69,3 69,3 69,3 72,8 75,2 75,2 

в том числе газ тыс. т у.т. 0,0 5,6 6,1 28,6 28,6 28,6 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 33,1 35,1 35,1 

в том числе мазут тыс. т у.т. 35,2 33,1 33,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
в том числе уголь тыс. т у.т. 30,6 24,0 21,3 9,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 
в том числе дизельное тыс. т у.т. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе биотопливо тыс. т у.т. 14,7 14,7 16,5 25,1 25,8 25,8 26,1 27,0 27,0 27,0 27,0 27,1 27,5 27,5 

Затраты на топливо (без мероприятий) млн. руб. 473,3 495,7 521,5 541,1 553,2 566,1 593,5 609,9 619,0 628,2 637,6 681,1 724,4 735,6 
Затраты на топливо (при реализации 
мероприятий) 

млн. руб. 441,7 426,1 442,1 341,2 351,5 362,1 384,2 398,6 408,5 418,3 428,1 469,3 500,4 512,0 

Экономия затрат на топливо при 
реализации проектов 

млн. руб. 31,5 69,6 79,3 199,9 201,7 204,0 209,3 211,3 210,5 209,9 209,5 211,8 224,0 223,6 
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Из таблицы видно, что суммарная величина экономии затрат на топливо при 

реализации проектов по реконструкции котельных за период действия схемы 

теплоснабжения оценивается в 2,496 млрд. руб. Сокращение затрат на ФОТ 

персонала на весь период оценивается величиной 1,355 млрд. руб. 

Затраты в реализацию проекта составляют 1,533 млрд. руб. С учетом 

полученных результатов расчетов простой срок окупаемости рассматриваемого 

проекта составляет около 7,5 лет, что позволяет сделать вывод о его 

эффективности. 

В качестве источников финансирования для проектов по реконструкции 

котельных приняты: 

• прибыль; 

• амортизационные отчисления; 

• снижение затрат за счет реализации проекта; 

• плата за подключение (присоединение). 

Распределение источников финансирования по годам реализации проектов по 

реконструкции котельных представлены в таблице 4.3. 

Распределение источников финансирования по годам реализации проектов по 

строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 4.4(данные 

при актуализации не корректировались). 

При расчете эффективности реализации проектов по реконструкции котельных, 

строительству и реконструкции тепловых сетей было принято решение 

рассматривать проекты комплексно. Это объясняется тем, что источники 

теплоснабжения неразрывно связаны с тепловыми сетями и реализация ряда 

мероприятий по одному из этих компонентов влияет на всю систему. 

Общее распределение источников финансирования по годам реализации 

проектов по реконструкции котельных, строительству и реконструкции тепловых 

сетей представлено в таблице 4.5(данные при актуализации не корректировались). 

С учетом необходимых объемов инвестиций и технико-экономических 

показателей работы котельных была рассчитана эффективность реализации 

проектов. 

Кроме того, был сформирован прогноз тарифов на тепловую энергию на период 

реализации предлагаемых мероприятий. 

Результаты прогноза тарифных последствий для ОАО «АрхоблЭнерго» 
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представлены в таблице 4.6 (данные при актуализации не корректировались). При 

смене арендатора котельных и тепловых сетей тарифные последствия могут  

измениться при разных структурах затрат эксплуатирующих организаций. 

Укрупненные результаты расчетов эффективности проектов представлены в 

таблице 4.7.  (данные при актуализации не корректировались). 
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Таблица 4.3. Источники финансирования проектов по реконструкции котельных (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в финансовых 

средствах 
42,60 196,82 117,01 641,04 696,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,44 

Собственные средства организации, в 
том числе: 

42,60 196,82 117,01 641,04 696,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,44 

- прибыль 27,20 113,50 
0,00 623,84 265,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029,74 

- амортизационные отчисления 
0.00 1,80 11,20 17,20 55,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,80 

- снижение затрат за счет реализации 
проекта 

15,40 81,52 105,81 
0,00 

376,16 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

578,90 

- плата за подключение 
(присоединение) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 4.4. Источники финансирования проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в финансовых 

средствах 
114,80 155,40 111,40 266,27 284,44 303,80 390,00 1 777,90 0,00 827,50 3 841,50 

Собственные средства организации, в 
том числе: 

114,80 155,40 111,40 266,27 284,44 303,80 390,00 1 777,90 0,00 827,50 3 841,50 

- прибыль 
0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 

- амортизационные отчисления 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,20 168,90 693,90 

0,00 388,00 1 179,10 

- снижение затрат за счет реализации 
проекта 0,00 0,00 0,00 

265,60 284,44 
206,60 221,10 

1 084,00 
0,00 

439,50 2 280,14 

- плата за подключение 
(присоединение) 

114,80 155,40 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,60 

Таблица 4.5. Источники финансирования проектов по реконструкции котельных и строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в финансовых 

средствах 
157,40 352,22 228,41 907,30 981,40 303,80 390,00 1 777,90 0,00 827,50 5 535,94 

Собственные средства организации, в 
том числе: 

157,40 352,22 228,41 907,30 981,40 303,80 390,00 1 777,90 0,00 827,50 5 535,94 

- прибыль 27,20 113,50 
0,00 624,50 265,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,40 

- амортизационные отчисления 0,00 1,80 11,20 17,20 55,60 97,20 168,90 693,90 0,00 388,00 1 264,90 

- снижение затрат за счет реализации 
проекта 

15,40 81,52 105,81 265,60 660,60 206,60 221,10 1 084,00 0,00 439,50 2 859,04 

- плата за подключение 
(присоединение) 

114,80 155,40 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,60 

Таблица 4.6. Тарифные последствия ОАО «Архангельский КоТЭК» 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Тариф на производство и передачу тепловой энергии, 
прочие потребители, руб./Гкал 

3 972,42 4 359,73 4 773,90 5 310,57 5 913,36 6 567,12 10 686,10 15 359,31 

Тариф на передачу тепловой энергии, руб. за Гкал/час в 
месяц 

7 670,35 8 418,21 9 217,94 10 254,21 11 418,13 12 680,47 20 633,84 29 657,35 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. 
руб. за Гкал/час 

2 377,11 2 377,11 2 377,11 3 611,46 3 611,46 3 611,46 5 820,34 5 820,34 

Таблица 4.7. Эффективность проектов по реконструкции котельных и строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 2023 2028 2024 - 2028 Итого 

Необходимые инвестиции 157,40 352,22 228,41 907,30 981,40 303,80 390,00 1 777,90 0,00 827,50 5 535,94 

Экономический эффект 0,90 16,30 105,80 219,40 265,10 669,20 1 153,30 4 589,20 0,00 2 623,70 8 489,60 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

4.3. Оценка экономической эффективности от реализации проектов для 

ОАО «ТГК-2» 

На основании сформированных перспективных прогнозов тепловой нагрузки и 

мощностей источников тепловой энергии, а также технико-экономических 

показателей работы энергоисточников был проведен анализ и расчет окупаемости 

проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

энергоисточников и тепловых сетей в зоне теплоснабжения ОАО «ТГК-2». 

Предполагается что инвестиционные проекты теплоснабжающая организация 

ОАО «ТГК-2» будет реализовывать за счет собственных и заемных средств. 

В качестве источников финансирования для проектов по реконструкции 

котельных приняты: 

• прибыль; 

• амортизационные отчисления; 

• снижение затрат за счет реализации проекта; 

• плата за подключение (присоединение); 

• кредиты. 

Распределение источников финансирования по годам реализации проекта по 

реконструкции АТЭЦ представлены в таблице 4.8(данные при актуализации не 

корректировались). 

Распределение источников финансирования по годам реализации проектов по 

строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 4.9(данные при 

актуализации не корректировались). 

Общее распределение источников финансирования по годам реализации 

проектов по реконструкции АТЭЦ и строительству и реконструкции тепловых сетей 

представлено в таблице 4.10(данные при актуализации не корректировались). 

С учетом необходимых объемов инвестиций и технико-экономических 

показателей работы котельных была рассчитана эффективность реализации 

проектов. Кроме того был составлен прогноз тарифов на тепловую энергию на 

период реализации предлагаемых мероприятий. 

Результаты прогноза тарифных последствий для ОАО «ТГК-2» представлены в 

таблице 4.11(данные при актуализации не корректировались). Укрупненные результаты 

расчетов эффективности проектов представлены в таблицах 4.12, 4.13(данные при 

актуализации не корректировались). 

Согласно проведенным расчетам, окупаемость проектов по реконструкции 

АТЭЦ, строительству и реконструкции тепловых сетей выходит за рамки реализации 

Схемы теплоснабжения. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 4.8. Источники финансирования проекта по реконструкции АТЭЦ (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
42,60 196,82 117,01 641,04 696,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,44 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

86,90 389,72 535,86 1 059,81 1 001,70 1 038,60 1 036,30 5 239,40 0,00 1 691,70 11 043,69 

- прибыль 86,90 389,72 535,86 1 059,81 1 001,70 1 038,60 585,60 3 251,90 0,00 1 432,10 8 796,59 

- амортизационные отчисления 84,90 374,10 463,00 617,10 479,30 433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 451,90 

- снижение затрат за счет 
реализации проекта 

0,00 3,70 20,20 41,90 71,90 98,50 255,50 930,90 0,00 634,00 1 801,10 

- плата за подключение 
(присоединение) 

2,00 11,90 28,50 50,60 76,40 107,00 330,10 1 183,70 0,00 798,10 2 258,20 

Кредитные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,70 1 987,50 0,00 259,60 2 247,10 

Таблица 4.9. Источники финансирования проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
86,90 389,72 535,86 1 059,81 1 001,70 1 038,60 1 036,30 5 239,40 0,00 1 691,70 11 043,69 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

86,90 389,72 535,86 1 059,81 1 001,70 1 038,60 585,60 3 251,90 0,00 1 432,10 8 796,59 

- прибыль 84,90 374,10 463,00 617,10 479,30 433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 451,90 

- амортизационные отчисления 0,00 3,70 20,20 41,90 71,90 98,50 255,50 930,90 0,00 634,00 1 801,10 

- снижение затрат за счет 
реализации проекта 

2,00 11,90 28,50 50,60 76,40 107,00 330,10 1 183,70 0,00 798,10 2 258,20 

- плата за подключение 
(присоединение) 

0.00 0,02 24,16 350,21 374,10 399,60 0.00 1 137,30 0,00 0,00 2 285,39 

Кредитные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,70 1 987,50 0,00 259,60 2 247,10 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
86,90 396,60 696,00 1 230,70 1 001,70 1 038,60 1 036,30 5 239,40 0,00 1 691,70 11 381,60 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

86,90 396,60 696,00 1 230,70 1 001,70 1 038,60 585,60 3 251,90 0,00 1 432,10 9 134,50 

- прибыль 84.90 374,10 463,00 617,10 479,30 433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 451,90 

- амортизационные 
отчисления 

0,00 3,70 20,20 41,90 71,90 98,50 255,50 930,90 0,00 634,00 1 801,10 

- снижение затрат за счет 
реализации проекта 

2,00 11,90 28,50 50,60 76,40 107,00 330,10 1 183,70 0,00 798,10 2 258,20 

- плата за подключение 
(присоединение) 

0,00 6,90 184,30 521,10 374,10 399,60 0,00 1 137,30 0,00 0,00 2 623,30 

Кредитные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,70 1 987,50 

0,00 259,60 2 247,10 

Таблица 4.11. Тарифные последствия ОАО «ТГК-2» 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Тариф на производство и передачу тепловой энергии, 
прочие потребители, руб./Гкал 

1 386,2 1 521,3 1 665,8 1 853,1 2 063,4 2 291,6 3 728,9 5 359,5 

Тариф на передачу тепловой энергии, руб. за Гкал/час в 
месяц 

1 386,2 1 521,3 1 665,8 1 853,1 2 063,4 2 291,6 3 728,9 5 359,5 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. 
руб. за Гкал/час 

0,0 0,0 0,0 8 683,3 8 683,3 8 683,3 12 080,8 12 080,8 

Таблица 4.10. Источники финансирования проектов по реконструкции АТЭЦ и строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 4.12. Эффективность проектов по реконструкции АТЭЦ (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Необходимые инвестиции        323,0 0,00 0,00 323,0 

Экономический эффект        338,27 0,00 0,00 338,27 

Таблица 4.13. Эффективность проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Необходимые инвестиции 86,90 389,72 535,86 1 059,81 1 001,70 1 038,60 1 036,30 5 239,40 0,00 1 691,70 11 043,69 

Экономический эффект 0,00 2,00 11,90 28,50 68,03 250,10 400,40 1 709,00 0,00 751,60 2 821,13 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

4.4. Оценка экономической эффективности от реализации проектов для 
вновь строящихся котельных 

Оценка инвестиций в строительство новых котельных приведена в разделе 3. 

Предполагается, что инвестиционные проекты будут реализовываться за счет 

средств сторонних инвесторов привлекаемых на конкурсной основе, а также платы 

за технологическое присоединение. 

В качестве источников финансирования для проектов по реконструкции 

котельных приняты: 

• средства сторонних инвесторов; 
• плата за подключение (присоединение). 

Распределение источников финансирования по годам реализации проекта по 

строительству котельных представлены в таблице 4.14. 

Распределение источников финансирования по годам реализации проектов по 

строительству тепловых сетей представлены в таблице 4.15. 

При расчете эффективности реализации проектов по строительству котельных 

и тепловых сетей принято решение рассматривать проекты комплексно - 

строительство котельной и тепловых сетей. Это объясняется тем, что источники 

теплоснабжения неразрывно связаны с тепловыми сетями и реализация ряда 

мероприятий по одному из этих компонентов влияет на всю систему. 

Общее распределение источников финансирования по годам реализации 

проектов по строительству котельных и тепловых сетей представлено в таблице 

4.16. 

С учетом необходимых объемов инвестиций и технико-экономических 

показателей работы котельных была рассчитана эффективность реализации 

проектов. 

Кроме того был составлен прогноз тарифов на тепловую энергию на период 

реализации предлагаемых мероприятий. 

Результаты прогноза тарифных последствий представлены в таблице 4.17 - 
4.18. 

Укрупненные результаты расчетов эффективности проектов представлены в 

таблицах 4.190. - 4.21. 

Согласно проведенным расчетам окупаемость проектов строительству 

котельных и тепловых сетей выходит за рамки реализации Схемы теплоснабжения 

для Котельной К-18, Котельной К-200. Срок окупаемости проекта Котельной К-173 - 

5,8 лет. 

В связи с вышеизложенным необходимо обратить внимание на возможность 

корректировки состава проектов при выполнении ежегодной актуализации схемы 

теплоснабжения. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 4.14. Источники финансирования проекта по строительству котельных (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 757,24 0,00 812,32 1 569,56 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 757,24 0,00 812,32 1 569,56 

- прибыль 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- амортизационные 
отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- снижение затрат за счет 
реализации проекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- плата за подключение 
(присоединение) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 757,24 0,00 812,32 1 569,56 

Таблица 4.15. Источники финансирования проектов по строительству тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,74 1 600,20 0,00 851,58 2 451,77 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,74 1 600,20 0,00 851,58 2 451,77 

- прибыль 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- амортизационные 
отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- снижение затрат за счет 
реализации проекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- плата за подключение 
(присоединение) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,74 1 600,20 0,00 851,58 2 451,77 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 4.16. Источники финансирования проектов по строительству котельных и тепловых сетей (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Общая потребность в 

финансовых средствах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 2 357,44 0,00 1 663,90 4 021,33 

Собственные средства 
организации, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 2 357,44 0,00 1 663,90 4 021,33 

- прибыль 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- амортизационные 
отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- снижение затрат за счет 
реализации проекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- плата за подключение 
(присоединение) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 2 357,44 0,00 1 663,90 4 021,33 

Таблица 4.17. Тарифные последствия, Котельная К-173 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Тариф на производство и передачу тепловой энергии, 
прочие потребители, руб./Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 959,52 4 253,76 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. 
руб. за Гкал/час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 664,72 11 664,72 

Таблица 4.18. Тарифные последствия, Котельная К-200 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Тариф на производство и передачу тепловой энергии, 
прочие потребители, руб./Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 253,76 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. 
руб. за Гкал/час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 651,91 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Таблица 4.19. Эффективность проекта по строительству котельной К-173 (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Необходимые инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 202,30 0,00 0,00 2 202,30 

Экономический эффект 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,10 1 166,40 0,00 550,60 1 717,00 

Таблица 4.20. Эффективность проектов по строительству котельной К-200 (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Необходимые инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 0,00 1 478,40 1 633,50 

Экономический эффект 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,50 403,50 

Таблица 4.21. Эффективность проектов по строительству котельной К-18 (млн. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 

2023 
2028 2024 - 

2028 
Итого 

Необходимые инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,60 185,60 

Экономический эффект 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


