

График работ на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)"


Распределение объемов работ по декадам

2020 год


№ п/п	Наименование работ	2020 год																			
		март			апрель			май			июнь			июль		август					
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-25	26-31	
1	Подготовительные работы																				
2	Наружное освещение																				
2.1.	Строительно-монтажные работы																				
	Электромонтажные и																				
	пусконаладочные работы																				
2.2.	пусконаладочные работы																				
	Электромонтажные и																				
	пусконаладочные работы																				
3	Благоустройство и озеленение территории																				
3.1.	Демонтажные, земляные работы																				
3.2.	Вывоз строительного мусора																				
4	Бортовые камни																				
5	Тротуары из плитки																				
6	Площадки из ПГС																				
7	Тротуары из а/б (восстановление)																				
	Устройство спортивной площадки																				
10	Ограждения																				
11	МАФ (Урны и скамейки)																				
12	Озеленение																				
	Сдача исполнительной документации																				
13	Документации																				

Генеральный директор ООО "Хоттабыч"

Поспелов Д.С.



*Директор ДТС  
И.О. Герасимович*



*Носовичев А.А.*