



Календарный график производства работ
 Выполнение работ по Капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная vicino дома №28 по ул. Партизанская (Северный территориальный округ)"

№ п/п	Наименование работ	Капитальный ремонт объекта "Общественная территория, расположенная vicino дома №28 по ул. Партизанская (Северный территориальный округ)"																									
		апрель						май						июнь						июль						август	
		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31					
1	Подготовка территории (вывоз мусора)																										
2	Наружное электроснабжение территории																										
2.1.	Демонтажные работы																										
2.2.	Строительные работы																										
2.3.	Монтажные работы																										
3	Ограждение территории																										
4	Возведение территории																										
4.1.	Панельная территория																										
4.2.	Тротуар из плитки																										
4.3.	Покраска из резиновой крошки																										
4.4.	Площадки из спанбонда																										
5	Озеленение территории																										
6	Малые архитектурные формы																										



Департамент транспорта, отдел безопасности дорожного движения, город Тюмень
 Администрация муниципального образования "Город Тюмень"
 А.А. Норкина



АО "Северная Роза"
 И.И. Павлов