

Утверждаю: Директор Департамента
МО "Город Архангельск" ДТС

Иорданов А.А./


График работ на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)"

Распределение объемов работ по декадам

2020 год

№ п/п	Наименование работ	2020 год																			
		март			апрель			май			июнь			июль		август					
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-25	26-31	
1	Подготовительные работы																				
2	Наружное освещение																				
2.1	Строительно-монтажные работы																				
	Электромонтажные и пусконаладочные работы																				
2.2	Благоустройство и озеленение территории																				
3	Демонтажные, земляные работы																				
3.1	Вывоз строительного мусора																				
4	Бортовые камни																				
4.1	Тротуарные бордюрные																				
4.2	пластиковые																				
4.3	Тротуары из плитки																				
5	Площадки из ПГС																				
6	Дорожки из гранитной крошки																				
7	Деревянные дорожки																				
8	Декоративные клумбы																				
9	Ограждения																				
10	Малые АРХ формы																				
11	АРХ объект 1																				
11.1	АРХ объект 1																				
11.2	Урны и скамейки																				
11.3	МАФ																				
11.4	Озеленение																				
12	Сдача исполнительной документации																				
13																					

Генеральный директор ООО "Хоттабыч"



Поспелов Д.С.