



Акционерное общество
«Арктическая теплогенерирующая компания»
(АО «АТГК»)

Юридический/почтовый адрес: 163046,
Архангельская область, г. о. город Архангельск,
г. Архангельск ул. Свободы, д.26, этаж 3,
помещение 6

ОГРН 1232900007372

ИНН/КПП 2901315930/290101001

тел/факс: 40-64-40

E-mail: info@ahgc.ru

Администрация городского округа
«Город Архангельск»
Департамент городского хозяйства

Заместителю директора
департамента

✓ Е.А. Малаховой

10.03.2025 № АТГК-554/1

На № _____ от _____

О внесении изменений в схему теплоснабжения

Уважаемая Елена Андреевна!

Предлагаем внести изменения в схему теплоснабжения городского округа «Город Архангельск» в части корректировки сроков по следующим мероприятиям:

1. Перенести сроки ввода в эксплуатацию газовых котельных по адресам: п. Лесная речка, Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1; п. Зеленый бор, промузел Зеленоборский, стр. 19; п. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр. 1 (с объединением зон теплоснабжения котельный по ул. Таежная, 19, стр. 1 и ул. Центральная, д. 2, стр. 1) и вывод из эксплуатации котельных по ул. Центральная, д. 2, стр. 1 и Лахтинское шоссе, д. 1 на 4 квартал 2026 года.

2. Перенести сроки ввода в эксплуатацию газовых котельных по адресам: ул. Маслова, д. 17, стр.1; ул. Победы, д. 6, стр. 1; ул. Гидролизная, д. 12; ул. Маймаксанская, д. 77, корп.2 (с объединением зон теплоснабжения котельный по ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 и ул. Корабельная, д. 19, стр. 1) и вывод из эксплуатации котельной по ул. Корабельная, д. 19, стр. 1 на 4 квартал 2027 года.

3. Включить в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии строительство котельных на древесных топливных гранулах (пеллетах) по адресам: ул. Кегостровская, д.53 и ул. Аэропорт Кегостров, д.38 с выводом из эксплуатации угольных котельных по указанным адресам, сроки строительства 2026 – 2027 годы, ввод в эксплуатацию (а также вывод из эксплуатации замещаемых источников) – 4 квартал 2027 года.

4. Включить в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии строительство газовых квартальных котельных в следующих округах города Архангельска: Соломбальском, Северном, Майская Горка и Варавино-Фактория, сроки строительства 2030 – 2035 годы.

Генеральный директор

В.А. Дейнско

